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Kroz razne programe Hrvatskoj se nude znatna financij-
ska sredstva iz fondova Europske unije za ostvarivanje ras-
ta i razvoja te prilagodbu europskim standardima. Sve se 
veći broj općina, gradova i županija uključuje u projektne 
aktivnosti. Neke od njih ističu se velikim brojem uspješ-
no realiziranih projekata i visinom dobivenih financijskih 
sredstava, što rezultira zadovoljstvom njihovih korisnika. 
Današnje poimanje uspješnih lokalnih jedinica često se po-
vezuje upravo s njihovim uspjesima u projektnim aktivnos-
tima u području fondova EU. One su prepoznale važnost 
organizacijskog prilagođavanja svog poslovanja projektnom 
načinu rada. Manje uspješne jedinice nisu poduzele organi-
zacijske prilagodbe ili su ih provele, ali ne u odgovarajućoj 
mjeri ili na odgovarajući način. Analiza prikladnosti posto-
jećih organizacijskih rješenja lokalnih jedinica u Hrvatskoj 
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za provođenje projekata i transfer sredstava iz fondova EU 
provedena je istraživanjem na uzorku od 10 županija, 32 
grada i 22 općine. Najvažniji cilj istraživanja bio je utvrditi 
probleme s kojima se te jedinice susreću u uvođenju pro-
jektnog načina rada te postupke prilagodbe koje su prove-
le i provode one uspješnije. Rezultati upućuju na ljudske 
resurse kao jedan od važnijih čimbenika u organizacijskoj 
prilagodbi projektnom načinu rada, odnosno na potrebu 
izgradnje i jačanja administrativnih kapaciteta u području 
provođenja projekata EU.
Ključne riječi: projekt, projektni menadžment, projektna or-
ganizacija, jedinice lokalne i područne (regionalne) samo-
uprave – Hrvatska, fondovi EU
1. Uvod
Hrvatska ima na raspolaganju znatna bespovratna sredstva iz fondova EU 
za ostvarivanje svojih razvojnih ciljeva. Jedinice lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave (JLRS) imaju mogućnost kandidirati se za razne 
programe i prikupiti sredstva za razvojne projekte. Međutim, među tim 
jedinicama postoje velike razlike: dok jedne vrlo uspješno kandidiraju za 
projekte i povlače iz fondova EU sredstva za njihovu provedbu, druge su 
manje uspješne. Iako EU i međunarodne organizacije i institucije u sve 
većoj mjeri zahtijevaju projektni način poslovanja, premali broj JLRS u 
Hrvatskoj primjenjuje projektni menadžment.
Radi prikupljanja podataka o primjeni projektnog menadžmenta i projek-
tne organizacije u hrvatskim JLRS provedeno je empirijsko istraživanje na 
uzorku od 64 jedinice. Kvantitativni segment istraživanja ostvaren je pri-
kupljanjem pokazatelja o broju provedenih projekata, iznosima i namjeni 
povučenih sredstava, angažiranom osoblju i drugo. Korištena je službena 
dokumentacija, anketni upitnik i metoda strukturiranog intervjua, a po-
kazatelji su obrađeni standardnim statističkim metodama. U ispitivanju 
su sudjelovale osobe na čelu manjih JLRS ili vodeće osobe u području 
upravljanja projektima u većim JLRS.
U radu se predstavljaju pojmovi projektnog menadžmenta i projektne or-
ganizacije. Ističu se neki preduvjeti nužni za organizacijsku prilagodbu 
JLRS projektnom načinu rada te se prikazuju stajališta više autora o mo-
delima projektne organizacijske strukture, kao i specifičnosti u kontekstu 
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europskih integracija. U drugom dijelu prikazuju se rezultati analize pri-
kladnosti postojećih organizacijskih rješenja hrvatskih JLRS za provođe-
nje projekata i povlačenje sredstava iz fondova EU, i to: broj i namjena 
uspješno provedenih projekata te čimbenici uspjeha provođenja projekata 
i povećanja transfera sredstava iz fondova EU (kvaliteta resursa i orga-
nizacijski čimbenici uspjeha). U posljednjem dijelu iznose se mogući za-
ključci i preporuke za daljnja istraživanja.
2. Projektni menadžment i projektna organizacija 
Prema jednoj od mnogih definicija projektnog menadžmenta (Martin 
i Tate, 2001: 9), projektni menadžment je skup alata, tehnika i znanja 
koji nakon što se primijene pomažu u ostvarivanju boljih rezultata pro-
jekta. Pokušaj vođenja projekta bez projektnog menadžmenta je poput 
pokušaja igranja nogometa bez plana igre. Prema definiciji Instituta za 
projektni menadžment (PMI – Project Management Institute), projektni 
menadžment je primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim 
aktivnostima s ciljem zadovoljavanja zahtjeva pojedinog projekta (PM-
BOK Guide, 2004: 8). Prema hrvatskim autorima, projektni menadžment 
obuhvaća planiranje, organiziranje, praćenje i kontrolu svih aspekata pro-
jekta te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva 
na siguran način, unutar planiranog proračuna, vremena i drugih zadanih 
parametara izvedbe (Omazić i Baljkas, 2005: 44).
Da bi uspješno provodile projekte, organizacije se moraju na odgovaraju-
ći način projektno organizirati. Provođenje projekata zahtijeva posebnu, 
projektnu, organizacijsku strukturu koja treba biti ugrađena u cjelokupnu 
organizacijsku strukturu.1
Bitni elementi u organizacijskoj prilagodbi projektnom načinu rada jesu 
izrada odgovarajuće dokumentacije (Lientz i Rea, 1998: 323–326), organi-
zacija dokumentacijskog toka, uspostavljanje i reguliranje procesa rada za 
projektno poslovanje, uspostava učinkovitog procesa komuniciranja (PM-
BOK Guide, 2004: 221–236; Helman, 2005: 138–142; Verzuh, 2003: 297–
316; Pusić, 2002: 312–327), uspostava odgovarajućeg načina ustrojavanja 
projektnih timova i odabir ljudi koji će biti voditelji projekata ili članovi 
projektnog tima i njihova obuka (PMBOK Guide, 2004: 199–212; Helman, 
2005: 226–232), primjena projektnog menadžmenta, uspostavljanje i vođe-
1 Više o organizacijskoj strukturi u suvremenim organizacijama Pusić, 2005: 260–261.
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nje projektnog portfelja (Verzuh, 2003: 85–94; Hauc, 2007: 146; Omazić i 
Baljkas, 2005: 190), određivanje osobe ili više njih koje će biti zadužene za 
njegovo vođenje te uspostavljanje i »njegovanje« projektne kulture u organi-
zaciji (Bistričić, 2004: 31–40; Grupa autora, 2004: 30–31). 
Za uvođenje projektnog načina rada prije svega su potrebni veliki napori 
u samom procesu uvođenja promjena, jer će osobe koje su za to zadužene 
često nailaziti na otpore. Djelatnici su nerijetko navikli na ustaljeni način 
rada i uvođenje projektnog rada prema njihovu uvjerenju nema smisla, 
prijavljivanje projekata na razne fondove za njih je nešto što je nemoguće 
ostvariti ili nešto što je namijenjeno »nekome drugome«. Dakle, na razi-
ni organizacije treba se promijeniti kultura prihvaćanja promjena, prven-
stveno promjena koje donosi uvođenje projektnog načina rada. Projektni 
menadžment treba se shvatiti kao profesionalna disciplina koja zahtijeva 
specifične vještine i znanja ljudi koji su uključeni u projekte (Richman, 
2002: 16). Također se treba uvesti projektna organizacijska struktura i u 
određenoj mjeri formalni sustav projektnog menadžmenta. Sve to treba 
provoditi vodeći računa o kulturi2 i potrebama organizacije.
Da bi se stvorila motivirajuća radna klima i odgovarajuća timska orga-
nizacijska kultura, potrebna je uspostava modela obuke3 i informiranja. 
Nema efikasne uprave bez stručnih i kvalitetnih upravnih službenika. Naj-
češći oblici stručnog usavršavanja su seminari, tečajevi, savjetovanja, spe-
cijalizacije i postizanja znanstvenih zvanja. Stručno usavršavanje u svim 
oblicima za potrebe uprave trebalo bi biti ne samo propisom utvrđeno 
opredjeljenje već maksimalno prakticirano i kontinuirano tijekom cijele 
i svake godine. Stručno usavršavanje treba provoditi temeljem godišnjeg 
programa (Grupa autora, 2001: 271). Godišnji program stručnog usavrša-
vanja djelatnika treba biti rezultat analize potreba organizacije u odnosu 
na strategiju i ciljeve, kao i praćenja razvoja djelatnika. Ako se JLRS na-
mjerava baviti projektnim radom, u njenom godišnjem programu stručnog 
usavršavanja trebaju posebno mjesto zauzimati djelatnici koji će se baviti 
projektima, ali i viši menadžment. Programom se definiraju osposobljava-
nja i usavršavanja koja će se provesti, kada i gdje će se provoditi, tko će u 
njima sudjelovati i koliko će se sredstava za tu namjenu utrošiti. Pritom 
će programi osposobljavanja biti učinkoviti jedino u uvjetima njihove inte-
griranosti u dobro osmišljenu politiku privlačenja, motiviranja i napredo-
vanja djelatnika (Maleković i Puljiz, 2010: 211). Na financijske troškove 
2 Više o organizacijskoj kulturi Koprić, 1999a: 97–129; Brčić, 2002: 1048–1069.
3 Više o obuci i razvoju članova projektnih timova PMBOK Guide, 2004: 213–215.
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gleda se kao na ulaganje u intelektualni kapital organizacije. Budući da 
su usavršavanja najčešće skupa, potrebno je pažljivo procijeniti njihovu 
efektivnost. Naime, troškovi usavršavanja ne odnose se samo na stvarne 
troškove usavršavanja, nego i na izgubljeno vrijeme koje je djelatnik pro-
veo na usavršavanju umjesto na radnom mjestu (Cozzens, 2004: 205). Iz 
tog razloga, planiranju i vođenju stručnih usavršavanja djelatnika potreb-
no je posvetiti posebnu pažnju. Općenito, u hrvatskoj lokalnoj samoupravi 
kronično nedostaje stručnog i profesionalnog osoblja, osobito u malim i 
slabije razvijenim jedinicama, a organizirani sustav usavršavanja i ospo-
sob ljavanja službenika ne postoji (Marčetić, 2010: 281).
Da bi stručno osposobljeni djelatnici mogli uspješno izvršavati poslovne 
zadatke, potrebno je stalno informiranje o aktivnostima u organizaciji i 
izvan nje (Helman, 2005: 327-334). Naročito je pravodobno informira-
nje bitno u radu na projektima kada postoje kratki vremenski rokovi za 
poduzimanje određenih akcija. Javnu upravu, odnosno njezine menadže-
re, općenito karakterizira tendencija za brzim djelovanjem zbog relativno 
kratkih vremenskih rokova raspoloživih za ostvarivanje rezultata, diktira-
nih političkim potrebama i političkim kalendarom (Graham Tilleett).
Za pravodobno i učinkovito informiranje poželjna je uspostava odgovara-
jućeg stalnog sustava informiranja iz zemalja EU, primjerice uključivanje 
u rad Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu (www.croatiaregions.eu), čime 
se stječe mogućnost stalnog brzog informiranja, stjecanja mreža kontaka-
ta s mogućim partnerima iz drugih zemalja, ali i mogućnost slanja svojih 
djelatnika na stručnu praksu u Bruxelles. Nadalje, organizacija treba defi-
nirati sustav motivacije i sustav mentorstva, neprestano ispitivati interese 
i potrebe članova projektnog tima, definirati načine vrednovanja rada i 
sustava nagrađivanja4 te sustav napredovanja. Stil rukovođenja, sudjelo-
vanje u procesu odlučivanja, zadaci koji se traže da se istaknu vještine i 
sposobnosti kao i stimulativni sustav nagrađivanja za radnike vrijednosti 
su o kojima menadžeri moraju voditi računa ako žele ostvariti razinu pro-
duktivnosti koju su postavili kao cilj (Perko-Šeparović, 1975: 54–55). 
Američki autori Lientz i Rea (1998: 19–23) ističu da je vrlo teško projek-
te provoditi unutar linijske (tradicionalne) organizacijske strukture, a kao 
moguće rješenje navode provođenje projekata unutar matrične organiza-
cijske strukture. Zaposlenici rade unutar linijske organizacijske strukture, 
a za potrebe rada na projektu izdvajaju se iz linijske strukture i prelaze u 
privremene projektne timove. Nakon što projekt završi, raspušta se pro-
4 Više o nefinancijskom nagrađ
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jektni tim i djelatnici se vraćaju natrag u linijsku organizacijsku struktu-
ru. Međutim, unatoč mnogobrojnim prednostima, takva organizacijska 
struktura ima i svoje nedostatke. Stoga autori predlažu sredinu između tih 
dvaju krajnjih oblika: takvu organizaciju rada na projektima gdje se mali 
projekti provode unutar funkcijskih odjela, a veliki se projekti, za vrijeme 
trajanja projekta, oblikuju kao posebna tijela izvan linijske strukture.
I drugi autori (Verzuh, 2003: 35–37) ističu negativne strane matrične or-
ganizacijske strukture za provođenje projekata te predlažu takvu strukturu 
koja ima pozitivne karakteristike linijske i matrične organizacijske struktu-
re. Tako primjerice Verzuh ističe organsku strukturu (2003: 38), u kojoj je 
svatko odgovoran za uspjeh u cjelini, a odnosi među djelatnicima ne defi-
niraju se prema organizacijskoj strukturi, nego prema problemu koji treba 
riješiti. U takvoj organizaciji naglasak je na timovima i moći uvjeravanja, a 
ne na moći položaja. Na odluke ne utječe naređivanje, nego moć uvjerava-
nja temeljena na znanju o problemu, usklađenosti sa zajedničkim ciljevi-
ma i dokazanoj efektivnosti u prošlosti. Sposobnost uvjeravanja temelji se 
na povjerenju, a povjerenje se temelji na međuzavisnosti – razumijevanje 
da ukupan uspjeh ovisi o izvedbi svih sudionika.
Richman (2002: 22–25) razlikuje slabu i jaku matričnu organizaciju, gdje 
slaba ima mnogo karakteristika funkcijske organizacijske strukture i gdje 
je uloga projektnog menadžera više poput koordinatora s ograničenim au-
toritetom. Za razliku od toga, jaka matrična organizacija ima više karak-
teristika projektne organizacije, s full time projektnim menadžerom koji 
ima znatan autoritet i projektno administrativno osoblje na raspolaganju. 
Projektni menadžer ima veću moć nego funkcijski menadžer. Osim funk-
cijske, projektne i matrične organizacijske strukture, mnogi autori navode 
i druge oblike poput hibridne (Cunliffe, 2008: 29), koja se definira kao 
mješavina funkcijske, divizijske i mrežne organizacijske strukture i koja 
se često koristi da bi zadovoljila promjenjive potrebe velikih razgranatih 
organizacija koje se suprotstavljaju velikom rasponu promjenjivih karakte-
ristika okruženja, od onih relativno stabilnih do brzo promjenjivih.
Uvođenje projektne organizacije i primjena projektnog menadžmenta 
nužni su u organizacijama koje se žele natjecati za dobivanje bespovrat-
nih sredstava iz fondova EU jer se zahtjevi Europske komisije između 
ostaloga odnose na obvezu primjene PCM (Project Cycle Management; 
upravljanje projektnim ciklusom) kao skupine alata za izradu i upravljanje 
projektima (www.entereurope.hr). U razdoblju pripreme pojedine države 
za ulazak u članstvo EU, njezine lokalne i regionalne jedinice kandidira-
ju se za projekte u okviru pretpristupnih programa EU, koji prvenstveno 
imaju cilj jačanje institucionalnih kapaciteta radi brže i lakše integracije u 
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sustav EU, kao i uspješnije sudjelovanje u strukturnim programima koji-
ma će se ta država u budućnosti kao država članica EU moći koristiti. Na 
taj način stječu se znanje i iskustvo potrebno za kvalitetno sudjelovanje 
u kohezijskoj politici EU i korištenje strukturnih fondova. Za sudjelova-
nje u kohezijskoj politici EU i korištenje strukturnim fondovima potrebno 
je unaprijediti administrativne kapacitete i izraditi strateške dokumente. 
Vrlo je važno iskustvo u provedbi projekata u pretpristupnim fondovima.
Europeizacija unosi mnoge promjene u lokalnu i regionalnu samoupravu, 
kroz obvezu provedbe određenih prilagodbi i usklađivanja s procedurama 
i pravilima EU. Najdalekosežnija posljedica – isto kao za inovativnost – 
jest zamjena starih upravnih struktura sa širokim setom novih struktura 
(Cowles et al., 2001: 44). Procesi europeizacije i regionalizacije pokrenu-
li su umnožavanje kanala za mobilizaciju subnacionalnih aktera, budući 
da oni imaju neposredan pristup EK i drugim institucijama u Bruxellesu, 
međusobno surađuju preko nacionalnih granica, a neki čak surađuju u 
Vijeću EU (Hooghe i Marks, 2001: 81). Lokalne i regionalne samouprave 
iz mnogih država osnovale su nezavisne urede u Bruxellesu, a subnacio-
nalne vlasti, diljem EU i izvan nje, stvorile su složen labirint formalnih i 
neformalnih mreža (Hooghe i Marks, 1996: 73).
S razvojem zajedničke kohezijske politike povezane sa subnacionalnom 
mobilizacijom u kontekstu europskih integracija pojavio se koncept više-
razinske vladavine (multi-level governance) (Lajh, 2006: 5) koji označava 
artikuliranje djelovanja neovisnih javnih aktera na različitim teritorijalnim 
razinama usmjerenim k zajedničkim ciljevima. Taj je pojam usko vezan s 
načelom supsidijarnosti (Mendeš, 2005: 250), koje zagovara EU, podra-
zumijeva da se najveći broj najznačajnijih odluka treba donositi na lokalnoj 
razini, zatim na regionalnoj, pa onda na nacionalnoj i na kraju na nadna-
cionalnoj razini. Drugim riječima, reafirmira se proces »odozdo« (bottom 
up), koji uz nužnost i procesa »odozgo« (top down), osigurava kvalitetnije 
odlučivanje jer odgovara potrebama i interesima građana (Grupa autora, 
2001: 28). Tako, Europska povelja o lokalnoj samoupravi zagovara decen-
tralizaciju, demokratizaciju i dekoncentraciju vlasti. Iz tog razloga napori 
se ulažu u razvoj demokratski uređenih tijela odlučivanja na lokalnoj razini 
i visok stupanj autonomije u radu, odgovornostima i korištenju sredstava. 
Načelo partnerstva kao jedno od ključnih načela kohezijske politike EU 
uključuje blisku suradnju između Komisije, javne vlasti na nacionalnoj, 
regionalnoj i lokalnoj razini u državama članicama te drugim vladinim i 
nevladinim organizacijama i tijelima, u različitim fazama provedbe struk-
turnih fondova. Posljednjih godina razne procjene utjecaja partnerstva u 
strukturnim fondovima pokazale su pozitivne koristi i dodanu vrijednost, 
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gdje partnerstvo u provedbi kohezijske politike može pridonijeti većoj 
zakonitosti, boljoj koordinaciji, osiguravajući transparentnost i bolju ap-
sorpciju sredstava uz bolji odabir projekata i davanje informacija poten-
cijalnim predlagateljima projekata. Razvojna pitanja i izazovi postali su 
previše složeni i međuovisni, financijski i menadžerski resursi za njihovo 
rješavanje previše su ograničeni da bi bilo koja pojedinačna javna ili pri-
vatna ustanova bila u mogućnosti sama učinkovito odgovoriti na sve druš-
tveno-ekonomske izazove.5 Zbog mnogih prednosti partnerstva i umre-
žavanja, JLRS se uključuju u specijalizirane transnacionalne organizacije 
koje predstavljaju subnacionalne vlasti, kao npr. Eurocities (mreža glavnih 
europskih gradova, www.eurocites.eu), The Council of European Munici-
palities and Regions (Vijeće europskih općina i regija, www.ccre.org) i dr. 
Dakle, u okviru razvoja i primjene projektnog menadžmenta važnu ulogu 
imaju partnerstva koja partnerima kroz suradnju i umrežavanje osigurava-
ju potrebno iskustvo i resurse. Lokalne i regionalne vlasti trebaju surađiva-
ti s privatnim sektorom i spajati se u regionalna partnerstva.
U kontekstu prilagodbe EU, uzimajući u obzir te karakteristike procesa 
europeizacije i provedbe kohezijske politike EU, u JLRS dolazi do sma-
njenja hijerarhije i povećanja neovisnosti pojedinih organizacijskih jedi-
nica, a projektni timovi dobivaju posebnu ulogu u organizaciji. Osnivaju 
se razvojne agencije, udruženja i slični subjekti na lokalnoj i regionalnoj 
razini kao nositelji projekata ili podrška lokalnim akterima u projektnim 
aktivnostima. Ulaže se u unapređenje znanja i vještina djelatnika radi po-
stizanja bržeg dolaženja do važnih informacija i pronalaženja mogućnosti 
financiranja. Djelatnici se usmjeravaju na postizanje rezultata, u skladu sa 
strateškim ciljevima organizacije, kao preduvjet za zadovoljavanje javnih 
interesa. Stvaraju se novi komunikacijski kanali i razvijaju veće komuni-
kacijske mogućnosti koje jačaju suradnju kroz zajedničko traženje infor-
macija, između lokalnih, regionalnih, nacionalnih i subnacionalnih vlasti, 
privatnog sektora, raznih institucija i drugih partnera. 
3.  Analiza prikladnosti postojećih organizacijskih 
rješenja lokalnih jedinica za provođenje projekata 
i transfer sredstava iz fondova EU
Analiza prikladnosti postojećih organizacijskih rješenja JLRS u Hrvatskoj 
za provođenje projekata i transfer sredstava iz fondova EU provedena 
5 ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docld=153&langld=sl (10. 12. 2011.)
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je tijekom 2010. istraživanjem na uzorku od 10 županija, 32 grada i 22 
općine, metodom anketiranja, intervjua i analizom službene dokumenta-
cije (Mičetić Fabić, 2010). Istraživalo se provođenje projekata u okviru 
programa i fondova EU (broj realiziranih projekata i iznosi transferiranih 
sredstava, područja djelovanja realiziranih projekata), organizacija rada 
na projektima, način ustrojavanja projektnih timova, stupanj formalizacije 
projektnog rada, izazovi/problemi u provođenju projekata EU te meha-
nizmi kontrole, koordinacije, informiranja i odlučivanja u JLRS. 
Iako se moglo očekivati da će se u istraživanje spremnije uključiti one 
JLRS koje su uspješnije u provođenju projekata EU, odnosno one koje 
su provele određene organizacijske prilagodbe projektnom načinu rada, 
istraživanju su se u velikom broju odazvale upravo one jedinice koje se u 
sve većoj mjeri susreću s raznim problemima prilikom pokušaja kandidira-
nja za projekte i njihova provođenja. Upravo one, većinom općine i manji 
gradovi, iskazale su interes za dobivanje uvida u rezultate istraživanja i 
daljnju suradnju. 
Anketni upitnik pripremljen je na temelju literature, autoričinog iskustva 
u radu na projektima u jedinici lokalne samouprave te uz sugestije kolega 
iz javne uprave i mentorice na poslijediplomskom znanstvenom studiju. 
U upitniku je bilo ukupno devet (većinom opširnih) pitanja raspoređenih 
u dvije logičke cjeline. Na pojedina pitanja upisivali su se odgovori (npr. 
postoje li u organizaciji formalno napisani i određeni dokumenti koji re-
guliraju projektni rad ili se na nj odnose i ako da, koji su to dokumenti). 
Na ostala pitanja odgovaralo se tako da se zaokruži odgovor da/ne ili da 
se ocijeni na skali Likertova tipa od 1 do 5. Gotovo sva pitanja imala su 
predviđeni prostor za nadopunjavanje. Na kraju upitnika popunjavali su 
se podaci za klasifikaciju, gdje je bilo i mjesto za primjedbe i sugestije. 
Pokazatelji dobiveni upitnikom obrađeni su standardnim statističkim me-
todama da bi se vidjelo koji su čimbenici zajednički kod uspješnijih JLRS 
u provedbi projekata EU, da bi se utvrdila moguća korelacija između po-
jedinih čimbenika i broja provedenih projekata te da bi se pokazalo kako 
način organizacije aktivnosti u pripremi i realizaciji projekata (projektna 
organizacijska struktura) može imati znatan utjecaj na rezultate. 
Međutim, treba uzeti u obzir da je istraživanje provedeno u području koje 
u Hrvatskoj još nije u dovoljnoj mjeri formalizirano i definirano. Županije, 
gradovi i općine postupno se pripremaju i prilagođavaju novih zahtjevi-
ma EU, odnosno postupno se pripremaju za rad na projektima EU. Zato 
rezultati istraživanja u velikoj mjeri ovise o subjektivnim procjenama ispi-
tanika, ali i o velikom broju drugih faktora koji utječu na uspjeh u provo-
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đenju projekata, a koji istraživanjem nisu mogli biti obuhvaćeni. Stoga je 
bilo teško korelacijskom analizom utvrditi pozitivan linearni odnos izme-
đu broja realiziranih projekata i pojedinih izdvojenih čimbenika, osim pod 
uvjetom visoke stope signifikantnosti (10%). 
Rezultate dobivene anketnim upitnikom upotpunila su saznanja i podaci 
prikupljeni putem desetak intervjua i uvidom u službenu dokumentaciju 
JLRS dostupnu na njihovim web stranicama (popis provedenih projekata, 
strateške smjernice, razni pravilnici itd.).
3.1. Broj i namjena uspješno realiziranih projekata 
Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje broja i namjene uspješno realizira-
nih projekata s ciljem da se utvrdi uspješnost JLRS u kandidiranju pro-
jekata za EU programe6 i fondove u posljednje tri godine. Pod uspješno 
provedenim projektima smatraju se oni koji su se kandidirali za neki od 
natječaja u okviru fondova i programa EU i koji su odobreni za sufinanci-
ranje, provedeni u okviru definiranih resursa i vremenskih rokova te koji 
su ostvarili rezultat u obliku unaprijed definiranih ciljeva. Broj i namjena 
uspješno provedenih projekata promatrani su za razdoblje od tri godine. 
Tu su ubrojeni projekti koji su u tom razdoblju provedeni, ali i oni koji su 
u trenutku istraživanja bili u fazi provedbe.
U promatranom razdoblju od tri godine jedna županija provela je više od 
80 projekata, jedna županija više od 30 projekata, jedna između 20 i 30 
projekata, dvije županije između 10 i 20 projekata te 5 županija manje od 
10 projekata. Samo tri županije većinom su bile u ulozi nositelja projekta, 
a ostale su većinom bile u ulozi partnera ili suradnika na projektu. Jedna 
županija bila je u prosjeku podjednako i voditelj projekta i partner na pro-
jektu. Kad je riječ o gradovima, jedan grad proveo je više od 20 projekata, 
7 gradova provodilo je između 5 i 10 projekata, 11 gradova između 2 i 4 
projekta, dok čak 13 gradova nije realiziralo nijedan ili samo jedan projekt 
u razdoblju od tri godine. U tim projektima gradovi su većinom bili u ulozi 
partnera na projektu. Istraživanje je pokazalo da općine nemaju mnogo 
iskustva u provođenju projekata EU. Naime, samo 6 općina provodilo 
je projekte u promatrane tri godine, i to 2 općine 5 projekata, a ostale 4 
općine manje od 5 projekata. U jednakom omjeru bile su nositelj projekta 
i partner na projektu.
6 Više na www.strategija.hr, www.safu.hr/hr, www.mfin.hr, www.mvpei.hr; Grupa au-
tora, 2008: 157–173.
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Namjena odnosno područje djelovanja uspješno provedenih projekata EU u 
hrvatskim županijama, općinama i gradovima prikazana je na grafikonu 1.
Grafikon 1.
Izvor: Autoričino istraživanje (Mičetić-Fabić, 2010).
Osim područja koja su bila ponuđena kao mogući odgovori u anketnom 
upitniku, pod kategorijom »ostalo« ispitanici su naveli područja poljopri-
vrede, javnih službi (vatrogasci), komunalne infrastrukture, informatičke 
tehnologije i energetske učinkovitosti.
3.2. Čimbenici uspjeha provođenja projekata i povećanja 
transfera sredstava iz EU fondova 
U radu se prikazuju i rezultati istraživanja načina organizacije projektnog 
rada u JLRS, formiranje projektnih timova, stupanj standardizacije i doku-
mentiranja projektnog rada u organizaciji, kvalitete ljudskih resursa, me-
hanizama kontrole, koordinacije, informiranja i odlučivanja.
3.2.1. Kvaliteta resursa – kapacitet prihvaćanja i obrade poslova 
Pod kvalitetom resursa prvenstveno se misli na ljudske resurse, njihovu 
sposobnost i spremnost za provođenje novog projektnog načina rada, od-
nosno njihovu fleksibilnost u prihvaćanju promjena. Kroz anketni upitnik 
i intervju analiziralo se s kojim se problemima suočavaju JLRS prilikom 
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pokušaja uvođenja projektnog načina rada ili prilikom same provedbe. Na 
grafikonu 2 prikazani su dobiveni podaci.
Temeljem prikazanih rezultata (stajališta ispitanika) može se primijetiti 
da je najveći problem za provođenje projekata EU u JLRS u Hrvatskoj 
nedostatak ljudskih resursa, odnosno ljudi koji bi radili na projektima. Na 
projektima u županijama u prosjeku je angažirano 1–7 djelatnika, u gra-
dovima 1–10 djelatnika te u općinama 1–4 djelatnika. Broj angažiranih 
djelatnika ovisi o veličini i složenosti projekta.
Uz taj problem vrlo je izražen i problem financijskih sredstava koja su 
potrebna za preuzimanje obveza iz projekata. Prema usmenim izjavama 
ispitanika, taj problem postaje sve izraženiji jer se približavanjem ulaska 
Hrvatske u članstvo EU sve više primjenjuje način da se financijska sred-
stva za projekte trebaju unaprijed osigurati.
Grafikon 2. 
Izvor: Autoričino istraživanje (Mičetić-Fabić, 2010).
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U županijama, koje se u usporedbi s općinama i gradovima u većoj mjeri 
bave projektima EU, jedan od izraženih problema prema stajalištima ispita-
nika jest nepostojanje odgovarajućeg sustava nagrađivanja, kao i nesprem-
nost djelatnika za uvođenje projektnog načina rada. Iako je u županijama 
već uspostavljen određeni model rada na projektima, odnosno provedena je 
organizacijska prilagodba, očigledno se premalo pažnje posvetilo uspostav-
ljanju modela motiviranja i obuke djelatnika koji bi trebali raditi na projek-
tima, ali i uspostavljanju odgovarajućeg modela nagrađivanja djelatnika koji 
su se uspješno prilagodili i ostvaruju uspjehe u radu na projektima.
Istraživanje je pokazalo da se općine, za razliku od županija koje se već 
bave projektima i koje su provele određenu organizacijsku prilagodbu, 
zbog vrlo ograničenih ljudskih i financijskih kapaciteta vrlo malo uključuju 
u projekte te nisu ni provele nikakve promjene u organizaciji. Tako je kod 
njih jedan od izraženijih problema upravo neodgovarajuća organizacijska 
prilagodba novom načinu rada, kao i nepostojanje odgovarajućeg sustava 
nagrađivanja. Također je naveden i problem nedovoljne suradnje s poten-
cijalnim partnerima iz zemlje i inozemstva.
Potrebno je istaknuti da rezultati ankete upućuju na to da su u gradovima 
u velikoj mjeri prisutni problemi nedovoljnog poznavanja područja europ-
skih integracija i mogućnosti koje pružaju europski fondovi (od strane 
djelatnika), nedovoljnog znanja i vještina iz područja stranih jezika, straha 
zbog nedovoljnog iskustva u provođenju projekata EU i slično.
3.2.2. Organizacijski čimbenici uspjeha 
Organizacijskim čimbenicima smatraju se organizacija rada na projekti-
ma, način ustrojavanja projektnih timova te primjena mehanizama kon-
trole, koordinacije, informiranja i odlučivanja.
Istraživanje je pokazalo da 4 županije od 10 ispitanih županija imaju 
ustrojenu posebnu organizacijsku jedinicu zaduženu za praćenje natječa-
ja, planiranje projekata, realizaciju, vođenje financijskog dijela, kontrolu i 
izvještavanje. Osim ustrojavanja te jedinice, koja je zadužena za sve po-
slove od praćenja natječaja do realizacije i izvještavanja, u nekim župani-
jama (3) osnovana je i posebna organizacijska jedinica zadužena samo za 
koordinaciju cjelokupnog procesa, od planiranja do realizacije, kontrole i 
izvještavanja. Dakle, u tim županijama projekt planiraju i provode odjeli, 
a posebna organizacijska jedinica koordinira sve aktivnosti. 
Prema podacima iz ankete, 14 gradova od 32 ispitana grada imaju u svo-
jim organizacijskim jedinicama neformalno određene djelatnike koji se u 
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sklopu svog redovitog rada bave projektima (kao dodatni rad), a u pro-
jektni tim se uključuju ostali zaposlenici. Također je vrlo zastupljen način 
organizacije rada na projektima (u 13 gradova) gdje je formalno na razini 
organizacije određena jedna osoba koja je zadužena za sve projektne ak-
tivnosti, a u tim aktivnostima se oslanja na sve djelatnike i odjele. Pojedini 
gradovi (5) imaju ustrojene posebne organizacijske jedinice koje se bave 
projektima, i to kao još jedan odjel ili kao razvojna agencija. U Hrvatskoj 
su mnogi gradovi i županije osnovali vlastite razvojne agencije koje za njih 
provode sve aktivnosti vezane za rad na projektima. 
Općine nisu u mogućnosti formirati poseban odjel, jer većina njih ima 
ustrojen jedan jedinstveni upravni odjel. To je pokazalo istraživanje pro-
vedeno na uzorku općina. Međutim, iz analiziranih podataka vidi se da 
su neke općine (4 od 22) formalno na razini organizacije odredile jednu 
osobu koja je zadužena za sve projektne aktivnosti organizacije i koja se 
oslanja na sve djelatnike ili su unutar organizacije formalno ili neformalno 
određeni djelatnici koji se u sklopu svog redovitog rada bave projektima 
(kao dodatni rad), dok se u projektni tim uključuju ostali zaposlenici.
Osim organiziranja rada na projektima, istraživanje je obuhvatilo i pitanja 
koja se odnose na način ustrojavanja projektnih timova u županijama, gra-
dovima i općinama. 
Podaci pokazuju da županije (8 od 10) nemaju odgovarajući sustav na-
građivanja djelatnika koji se bave projektima, odnosno ne vodi se računa 
o vrednovanju doprinosa rada na projektu po završetku projekta (8 župa-
nija). U samo nešto više od polovine ispitanih županija (6) vodi se briga o 
ukupnim zadacima i raspoloživom vremenu zaposlenika da bi se izbjegla 
preopterećenost djelatnika. Pozitivno je da se prilikom formiranja pro-
jektnog tima vodi briga o potrebnim znanjima i vještinama (sve ispitane 
županije) te da je u 8 od 10 ispitanih županija timovima na raspolaganju 
osoblje podrške (protokol, tehnička i informatička podrška i sl.). Vrlo je 
slična situacija i u gradovima. Prilikom formiranja timova vodi se računa 
o potrebnim znanjima i vještinama (20 gradova od 32 ispitana grada), a 
timovima je na raspolaganju osoblje podrške (16 gradova). Također se 
može primijetiti, kao i kod županija, da su u mnogim ispitanim gradovima 
(18 gradova) članovi projektnog tima ljudi zaposleni u funkcijskim jedi-
nicama, koji se zatim angažiraju na projektu. Kada je riječ o općinama, 
u svim ispitanim općinama koje se bave projektima (6 od 22), prilikom 
formiranja projektnih timova vodi se računa o potrebnim znanjima i vješ-
tinama. Također se može uočiti da nijedna od tih općina ne vodi računa o 
vrednovanju doprinosa na projektu po završetku projekta. 
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Što se tiče mehanizama kontrole, koordinacije, informiranja i odlučivanja 
u županijama, gradovima i općinama, u većem broju županija (8 od 10) 
postoji pisani sustav praćenja provođenja projekata, a projektni menadžeri 
uspostavljaju svoj vlastiti neformalni sustav informiranja (8 županija). Tri 
su razloga za korištenje neformalnih kanala, čini se, osnovna: nemoguć-
nost hijerarhije da odrazi stvarnu složenost radnih zadataka, pritisak oko-
line na kooperativni sustav i neizbježnost razvoja interpersonalnih odnosa 
među članovima organizacije (Koprić, 1999: 134).
Također, u većem broju županija (7 županija) koordinaciju provode struč-
njaci, a ne autoriteti, a odluke donose projektni menadžeri u suradnji s vr-
hovnim menadžmentom (7 županija). U samo jednoj od ispitanih županija 
postoje integrativni menadžeri u organizaciji. U većini ispitanih gradova 
(21 od 32) postoje neformalna pravila i procedure o radu na projektnim ak-
tivnostima te neformalni dogovor o poslovima, zaduženjima i odgovornos-
tima djelatnika angažiranih na projektima (23 grada). Kao i u županijama, u 
većini gradova (30) ne postoje integrativni menadžeri unutar organizacije, a 
koordinacija i kontrola ne provode se putem standardizacije (29), odnosno 
ne postoje formalno doneseni dokumenti o poslovima, zaduženjima i odgo-
vornostima djelatnika koji su angažirani na projektu (29 gradova).
Ispitane općine koje se bave projektnim radom provode centralizirano do-
nošenje odluka o radu na projektima (6 od 22), što je logično s obzirom 
na mali broj djelatnika. U općinama se također primjenjuju neformalna 
pravila i procedure o radu na projektima (6 općina), neformalni dogovori 
o poslovima, zaduženjima i odgovornostima djelatnika koji rade na pro-
jektima (6 općina), a kontrola se provodi očekivano od vrha prema dnu (6 
općina). Samo jedna općina ima odgovarajući stalni sustav informiranja 
iz zemalja EU te samo u jednoj općini projektni menadžeri uspostavljaju 
svoj vlastiti neformalni sustav informiranja (mreže i kontakti).
Osim navedenoga, istraženo je postojanje odgovarajuće projektne doku-
mentacije i dokumentacijskog toka. Iako se to smatra važnim čimbenikom 
za uspješno bavljenje projektima, manji broj ispitanih organizacija može 
reći da ima formalno napisane i određene dokumente koji reguliraju pro-
jektni rad u organizaciji ili se odnose na nj, i to uglavnom županije (5 od 
10), dok su u gradovima i općinama jedini dokumenti godišnji progra-
mi rada i izvješća o provedbi projekta. U županijama se osim izvješća o 
provedbi projekta primjenjuju ustaljene pismene procedure informiranja, 
pravilnici o načinima odabira programa i mjera u okviru programa EU i 
drugih programa međunarodne suradnje te dokumenti kojima se uređuju 
zadaće upravnih tijela u okviru rada na projektima.
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4. Rasprava i zaključak 
U provedenom istraživanju, temeljem prikupljenih stajališta ispitanika, 
može se naslutiti da su najizraženiji problemi pri uključivanju županija, 
gradova i općina u provedbu projekata EU nedostatak ljudskih resursa za 
rad na projektima i nedovoljna sredstva za preuzimanje obveza iz projeka-
ta.7 Problem nedostatka ljudskih resursa ponajprije se odnosi na nemoguć-
nost zapošljavanja ljudi koji bi radili na projektima te na preopterećenost 
postojećih djelatnika u organizaciji koje se zaduži za rad na projektu. Ta-
kođer je problem vezan i uz postojeće djelatnike koji nisu toliko opterećeni 
da nemaju prostora za bavljenje projektima, međutim ti djelatnici nisu, iz 
raznih prethodno opisanih razloga, spremni prihvatiti novi projektni način 
rada. U ispitanim županijama broj angažiranih djelatnika na projektu je 
između 1 i 7, u gradovima između 1 i 10, a u općinama između 1 i 4 djelat-
nika. Broj angažiranih djelatnika ovisi o vrsti, veličini i složenosti projekta. 
Unatoč tome što je na nekim projektima angažirano do čak 10 djelatnika, 
upitno je da li je to utjecalo na pozitivne rezultate projekta. Naime, vrlo 
je važan pravilan odabir ljudi koji će raditi na projektu, njihovo vođenje, 
informiranje, obučavanje, motiviranje i slično. Preporuka je da veće or-
ganizacije, kao što su županije i veći gradovi, imaju ustrojene posebne 
organizacijske jedinice koje se bave projektima te da u svakom upravnom 
odjelu/službi bude formalno određena jedna osoba ili nekoliko njih koje 
su zadužene za suradnju s projektnim odjelom u radu na projektima, i to 
dio radnog vremena (po potrebi). Umjesto posebne organizacijske jedi-
nice unutar organizacije, može se osnovati razvojna agencija. Riječ je o 
outsourcingu, odnosno ugovaranju ili prepuštanju poslova koji se odnose 
na projekte drugim subjektima na tržištu, poput agencija i društva. Diljem 
Hrvatske osnovane su razvojne agencije koje imaju zadatak provoditi pro-
jekte za svoje osnivače, najčešće su to JLRS, ali i drugi subjekti. Razvojne 
agencije postale su pokretači razvoja gospodarstva, središta informacija i 
podrške. Približavanjem ulaska Hrvatske u EU i uz sve veće zahtjeve za 
smanjivanje troškova javne uprave, u prvom redu za smanjivanjem broja 
zaposlenika u javnoj upravi, u sve se većoj mjeri umjesto posebnih organi-
zacijskih jedinica za bavljenje projektima osnivaju razvojne agencije i drugi 
slični subjekti. U organizacijama koje zapošljavanju manji broj ljudi, kao 
što su općine i manji gradovi, prema ovom istraživanju, bilo bi poželjno na 
razini organizacije formalno odrediti osobu koja će se baviti projektima, 
7 U čak 52 od 64 ispitanih JLRS ispitanici kao problem navode nedostatak ljudskih re-
sursa, a u 46 od 64 ispitanih JLRS imaju problem nedovoljnih sredstava za rad na projektima.
195
Morena Miōetiŋ-Fabiŋ: Organizacijska prilagoŐenost hrvatske lokalne samouprave ...


























u punom radnom vremenu ili dijelu radnog vremena. U poslove se prema 
potrebi uključuju svi ostali djelatnici, ali pravilnom raspodjelom poslova 
vodeći računa o njihovoj opterećenosti.
Međutim, problemi prilikom uključivanja u projekte EU mogu se naći u 
nedovoljnoj osposobljenosti i informiranosti, nespremnosti za uvođenje 
promjena te neodgovarajućoj organizacijskoj prilagodbi novom projek-
tnom načinu rada, a to su pokazali i rezultati provedene ankete. 
Nespremnost djelatnika za uvođenje promjena odnosno za uvođenje no-
vog, projektnog načina rada prisutna je u čak 7 od 10 ispitanih županija, 
19 od 32 ispitana grada te u samo 5 od 22 ispitane općine. Mogući razlog 
za takav rezultat u općinama je što se velik broj općina8 još nije uključio u 
projekte odnosno djelatnici nisu imali priliku biti dio procesa prilagodbe 
novom projektnom načinu rada, pa stoga nije moguće ocijeniti njihovu 
spremnost za uvođenje takvih promjena. 
Podaci pokazuju da djelatnici nisu spremni za rad na projektima iz različi-
tih razloga, primjerice zbog neodgovarajućeg obrazovanja ili dobi, nedo-
voljnih znanja i vještina iz područja stranih jezika, nedovoljnog poznavanja 
područja europskih integracija, nepostojanja modela nagrađivanja i slično. 
Premalo pažnje posvećuje se uspostavljanju određenog modela motivira-
nja, obuke i informiranja djelatnika koji bi trebali raditi na projektima, ali i 
uspostavljanju odgovarajućeg modela nagrađivanja onih djelatnika koji su 
se uspješno prilagodili i ostvaruju uspjehe u radu na projektima. 
Odgovornost za tu situaciju na višem je menadžmentu koji bi trebao ulo-
žiti napore u stvaranje motivirajuće radne klime i organizacijske kulture te 
uspostavu modela obuke, informiranja i nagrađivanja. Sve navedeno, me-
đutim, vjerojatno neće dati rezultate ako se pravilno ne odaberu ljudi koji 
će raditi na projektima. Viši menadžment treba posebnu pažnju posvetiti 
prepoznavanju i određivanju profila potencijalnih djelatnika koji će preuzeti 
ulogu projektnih menadžera i članova projektnih timova u organizaciji.
Postoje i situacije gdje su djelatnici već radili na projektima, međutim 
izbjegavaju uključivanje u nove projekte. Razloga je više, a najčešći su 
negativna iskustva u radu na prijašnjim projektima, nedostatak ljudskih 
resursa i sredstava za rad na projektima, što vodi do otežanog rada uklju-
čenih djelatnika, jer se susreću s problemima nedovoljnih financijskih i 
ljudskih kapaciteta za uspješno izvršavanje dodijeljenih zadataka. 
Problem motiviranja ljudi koji rade na projektima jest i u sustavu plaća. 
Lokalni službenici dobivaju plaću prema propisanim koeficijentima, što 
8 Samo 6 od 22 ispitane općine provodile su projekte u posljednje tri godine.
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znači da djelatnici s istim stupnjem stručne spreme koji rade na istim rad-
nim mjestima dobivaju jednaku plaću.9 Dakle, na plaću ne utječe osobni 
doprinos radu, što rezultira destimulativnim utjecajem na rezultate rada. 
Na taj problem može se utjecati kroz druge oblike nagrađivanja, kao što 
su pohvale, javna priznanja, nagradni studijski izleti i putovanja, korište-
nje automobila organizacije i slično. Međutim, treba uzeti u obzir da se 
motivacija ne odnosi samo na nagrađivanje, nego i na ono što je posebno 
važno u projektnom radu, a to je priznanje i uvažavanje doprinosa zasluž-
nih djelatnika. Članovi projektnog tima moraju već na samom početku 
imati sve potrebne informacije i detaljne smjernice za djelovanje, s jasno 
određenim resursima koje imaju na raspolaganju. Tijekom rada na projek-
tu treba im priznati doprinos projektu te osigurati materijalnu i ljudsku 
podršku u radu. 
Kad je riječ o organizacijskoj prilagodbi projektnom načinu rada, anali-
ziralo se koliko ispitanih JLRS ima problem zbog toga što nije formalno 
riješeno ustrojavanje projektnih timova. Taj je problem prisutan u 6 od 10 
ispitanih županija, 21 od 32 ispitana grada i 17 od 22 ispitane općine, od-
nosno u većini ispitanih JLRS. S obzirom na to da se od hrvatskih jedinica 
očekuje aktivnije uključivanje u projekte EU, mnoge od njih trebat će ulo-
žiti velike napore u prilagođavanje organizacijske strukture novom projek-
tnom načinu rada, uvođenjem i provođenjem projektnog menadžmenta, u 
odabiru i osposobljavanju voditelja projekata i članova projektnih timova, 
provedbu odgovarajuće pripreme i prilagodbu ostalih djelatnika organiza-
cije na novi način rada, uspostavu odgovarajuće metode odabira projekata 
sukladno strategiji i ciljevima organizacije te uspostavu i vođenje projek-
tnog portfelja koji omogućuje bolju koordinaciju projekata. 
Zaključno, istraživanje je pokazalo da iako JLRS imaju ograničene kapa-
citete, mnoge od njih uspješno provode projekte. To pokazuje da se iz-
gradnjom i jačanjem upravnih kapaciteta te organizacijskom prilagodbom 
mogu poboljšati preduvjeti za uspješno uključivanje ne samo u programe 
EU nego i u druge programe i projekte međunarodnih i nacionalnih or-
ganizacija.
S obzirom na odgovore ispitanika, može se zaključiti da su ljudski čimbe-
nici jedna od najvažnijih »karika« u organizacijskoj prilagodbi JLRS pro-
jektnom načinu rada. Ako za to budu postojali precizniji dokazi, hrvatske 
9 Plaće se mogu neznatno razlikovati prema raznim dodacima i stimulacijama. Iako 
postoje mogućnosti da se djelatnicima koji postižu natprosječne rezultate uvećaju plaće, to 
se rijetko primjenjuje.
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županije, gradovi i općine trebat će veću pažnju posvetiti djelatnicima, 
njihovu motiviranju, obučavanju, informiranju, vođenju, kao i poticanju 
stvaranja projektne organizacijske kulture. 
Naime, istraživanje je obuhvatilo samo dio hrvatskih JLRS i većinom se 
temeljilo na osobnim stajalištima ispitanika jer je projektni rad u njima još 
nedovoljno formaliziran. Iako je riječ o stajalištima i iskustvima ključnih 
ljudi koji se bave projektnim radom u JLRS, za konkretnije zaključke po-
trebna su daljnja istraživanja.
Sukladno tome, potrebno je ponovno provođenje istraživanja na većem 
uzorku i s najnovijim iskustvima u području primjene projektne organi-
zacije u hrvatskim jedinicama te usporedba sa zemljama članicama EU, 
s ciljem utvrđivanja problema, pronalaženja mogućih rješenja, uspostave 
određenih sustava podrške, pronalaženja pozitivnih primjera i primjena 
dobre prakse i slično. Potrebno je istražiti preciznije pokazatelje o načinu 
formiranja projektnih timova, uspostavi mehanizama kontrole, koordina-
cije, informiranja, odlučivanja i drugo. Također, potrebno je istraživanje 
primjene outsourcinga u rješavanju organizacijskih ograničenja hrvatskih 
JLRS u području provedbe projekata EU. Istraživanje je upozorilo i na 
neke druge elemente koji su važni za uspjeh JLRS te ih je zbog toga ko-
risno istražiti, a to su kvaliteta i strateška važnost provedenih projekata 
(analiza s obzirom na potrebe zajednice, strateške ciljeve i prioritete, pri-
mjenjivost rezultata projekta, broj korisnika projekta, održivost projekta i 
sl.) te zadovoljstvo krajnjih korisnika projekata. 
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ORGANISATIONAL ADJUSTMENT OF THE CROATIAN 
SELF-GOVERNMENT UNITS FOR THE IMPLEMENTATION OF 
THE PROJECTS FINANCED BY THE EUROPEAN UNION
Summary
In Croatia, there are different programmes that offer considerable amounts of 
money from the EU development and adjustment funds. Thus, a growing number 
of Croatian municipalities, towns, and counties are actively participating in 
project activities. Some of them have successfully completed a large number of 
projects and acquired considerable funds, to the satisfaction of their inhabitants. 
Today’s idea of successful local and regional self-government units is often re-
lated to their efficiency in project activities with regard to EU funds. The success-
ful units have recognised the importance of adapting their activities to project-
oriented performance and have taken the appropriate organisational steps. Less 
successful local and regional self-government units have not adjusted their re-
spective organisation, or they have done it inappropriately or insufficiently. A 
research has been conducted questioning the appropriateness of the existing or-
ganisational solutions in local and regional self-government units with regard to 
undertaking projects and transferring EU funds. The analysis has encompassed 
a sample of 10 counties, 32 towns, and 22 municipalities. The most important 
research goal has been to determine the difficulties impeding local and regional 
self-government units on their path to reorganisation and adjustment of their 
functioning to project-oriented methods. It has also aimed at pinpointing the 
adaptation procedures used by the successful units that ask for European funds 
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on regular basis. The results have shown that human resources are an important 
factor in organisational adjustments to project-oriented work methods and that 
local and regional self-government units ought to build up and strengthen their 
administrative capacities with regard to EU projects.
Key words: project, project management, project organisation, local and regio-
nal self-government units, EU funds
